

定制服务									
	W0	W1	W2~W13	W14	W15	W16	W17~W28		W29
需求沟通									
需求签字与冻结，工作量确定		一周							
开发环节：设计、开发、内部测试			通常三个月 (视需求量而确定)						
对接测试及用户测试				两周					
定制部分功能上线						一周			
远程培训						1~2天			
验收文档准备				两周					
项目初验							1天		
试运行							通常三个月 (视需求量而确定)		
系统终验									一天

备注：该进度是按已确定需求来制定，如工程中出现需求变更或增加则工期与工作量也需相应变更。